Clubul Fermierilor Români
pentru agricultură performantă

# DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI – 12 LUNI

**Luna 1**
- Completare formulare
  - Întâlnire preliminară
  - Stabilirea calendarului activităților programului

**Luna 2**
- Formarea echipei de mentorat
  - Activitate Tematică 1

**Luna 3**
- Întâlnire preliminară
  - Follow-up pentru Activitatea Tematică 1
  - Întâlnire trimestrială coordonată de Clubul Fermierilor Români

**Luna 4**
- Întâlniri periodice
  - Activitate Tematică 2

**Luna 5**
- Întâlnire trimestrială
  - Follow-up pentru Activitatea Tematică 2

**Luna 6**
- Întâlniri periodice
  - Activitate Tematică 3
  - Întâlnire trimestrială coordonată de Clubul Fermierilor Români

**Luna 7**
- Întâlnire trimestrială
  - Follow-up pentru Activitatea Tematică 3

**Luna 8**
- Întâlniri periodice
  - Activitate Tematică 4

**Luna 9**
- Întâlnire trimestrială
  - Follow-up pentru Activitatea Tematică 4
  - Întâlnire trimestrială coordonată de Clubul Fermierilor Români

**Luna 10**
- Întâlniri periodice
  - Activitate Tematică 5

**Luna 11**
- Întâlnire trimestrială
  - Follow-up pentru Activitatea Tematică 5

**Luna 12**
- Finalizarea Programului
  - Întâlnire verificare progres total
  - Întâlnire trimestrială coordonată de Clubul Fermierilor Români